

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΕΠΕΙΓΟΝ**ΠΡΟΣ:****ΚΟΙΝ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Τηλ. 210.6551691
Φ. 602.2/28/283181
Σ. 1570

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του Χρόνου Παράδοσης του Συμβατικού Αντικείμενου της υπ' αριθ. 53/16/ΓΕΝ/Ε2 Σύμβασης, με Αντικείμενο την Προμήθεια Έντεκα (11) Γ/Π (Οκτώ (8) για Π.Π Επιφανείας και Τρεις (3) για Υποβρύχια)

Έχοντας υπόψη:

α. Το ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α'129).

β. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α' 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ Α' 145/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

γ. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112/10) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικήτων Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις».

δ. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/11) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..... και άλλες διατάξεις».

ε. Το Ν.2198/94 «Αύξηση αποδοχών Δημόσιων Υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 43/94)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ. Το Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248/00) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

ζ. Το Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68/07) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

η. Το Ν.4129/13 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α' 52/13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2

θ. Το Ν.4155/13 (ΦΕΚ Α΄ 120/13) «Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».

ι. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ Α΄ 159/95), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2372/96 (ΦΕΚ Α΄ 29/96) και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ Α΄ 135/96) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66/96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ Α΄ 279/05).

ια. Το ΠΔ 60/07 (ΦΕΚ Α΄ 64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

ιβ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α΄ 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ιγ. Το ΠΔ 113/10 (ΦΕΚ 194//22-11-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ιδ. Την υπ΄ αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β΄ 2300/3-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση.

ιε. Απόφαση Υπ΄ αριθμ Υ210/24 Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ 1562) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα».

ιστ. Την με Αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).

ιζ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν.3871/10 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και το ΠΔ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194 και 209), που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/10.

ιη. Πρακτικό Διαπραγμάτευσης Νο 14/15 /13 Ιαν 16/ΚΕΦΝ/ΑΕΠ

ιθ. ΑΠ Φ.093.12/10/11523/Σ.23/24.03.16/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

3

- κ. Φ.602.2/28/286617/Σ.2501/28 Αυγ 15/ΓΕΝ/Ε2-II (Διακήρυξη 14/15)
- κα. Πρακτικό ΚΓΕΠ/ΓΕΝ υπ' αριθμ 27/16 από 19 Μαι 2016
- κβ. Φ.602.2/28/288065/Σ.3701/9.11.16/ΓΕΝ/Ε2-II
- κγ. Πράξη ΣΤ' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου 229/2016
- κδ. Σύμβαση 53/16/ΓΕΝ/Ε2 από 22.12.16
- κε. Πρακτικό ΚΓΕΠ/ΓΕΝ Υπ' Αριθ. 21/23 Απρ 18

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. **Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης** χωρίς επιβολή κυρώσεων στην αντισυμβαλλόμενη Εταιρεία, των εργασιών της ποιοτικής παραλαβής της Γυροπυξίδας που προορίζεται για το Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ κατά δύο (2) έτη, ήτοι μέχρι την 22 Απρ 20, καθόσον εκτελούνται στο εν λόγω Υ/Β εργασίες τακτικής ακινησίας που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών (άρθρου 1.1.5 της σχετικής (κδ) σύμβασης) και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ΠΔ 118/07.
2. **Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης** χωρίς επιβολή κυρώσεων στην αντισυμβαλλόμενη Εταιρεία, των εργασιών της ποιοτικής παραλαβής της Γυροπυξίδας που προορίζεται για το Υ/Β ΝΗΡΕΥΣ μέχρι την 31 Αυγ 18, καθόσον εκτελούνται στο εν λόγω Υ/Β εργασίες και δοκιμές πλήρους ενεργοποίησης από τακτική ακινησία που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών (άρθρου 1.1.5 της σχετικής (κδ) σύμβασης) και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ΠΔ 118/07.
3. **Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης** χωρίς επιβολή κυρώσεων στην αντισυμβαλλόμενη Εταιρεία, των εργασιών της ποιοτικής παραλαβής της Γυροπυξίδας που προορίζεται για το Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ μέχρι την 31 Αυγ 18, καθόσον τελεί σε έκτακτη ακινησία και απαιτείται δεξαμενισμός του για να αποκατασταθεί, που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση του συνόλου των απαιτούμενων δοκιμών (άρθρου 1.1.5 της σχετικής (κδ) σύμβασης) και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ΠΔ 118/07.
4. Το διαχωρισμό της πληρωμής των εργασιών της ποιοτικής παραλαβής μετά από δοκιμές στα πλοία, ήτοι του 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος (317.967,20€) ως άρθρο 7.2(γ) της σχετικής (κδ) Σύμβασης, σε έντεκα (11) ισόποσα τμήματα, προκειμένου να είναι εφικτή η πληρωμή της ποιοτικής παραλαβής των οκτώ (8) γυροπυξίδων, καθώς και η ξεχωριστή πληρωμή των έτερων τριών (3) μετά την έκαστη παραλαβή αυτών (28.906,11€ έκαστος), συμφώνως παραγρ. 7.3(β) της εν λόγω σύμβασης.
5. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο».

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

4

6. Χειριστής, Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ, Τμηματάρχης ΓΕΝ/Ε2-II, τηλ. 210-6551691.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Φώτιος – Φανούριος Κουβέλης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝ. : Ε1, Δ3, ΔΕΔ, ΔΚΕ, ΔΚΔ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- «ΑΤΕΣΕ Α.Ε.» Σορβόλου 2 Αθήνα ΤΚ 11636, info@atese.gr

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

- ΑΣ
- ΔΥ
- Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ
- Υ/Β ΝΗΡΕΥΣ
- Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ